

2025



**7./8.
SEPTEMBER**
PV-Klausur

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

Jan.

Steuerung

Konstituierung
Programmrat

Klärung inhaltliche Rahmensetzung & Einsetzen Themen-Einheiten

Umfeld

Tiefen-Interviews zur Visionsentwicklung

Partei

3-4 UB-Vorsitzendenkonferenzen zur Visionsentwicklung

Organizing-Schulungen für UB/KV, um Parteiarbeit anders zu gestalten

Digitales Mitgliederforum zur Visionsentwicklung

Vor Ort

Mitgliederversammlungen zur Visionsentwicklung und TzT zur Aktivierung unserer Mitglieder

2026



ANFANG JANUAR

„Auftakt VA“ Arbeitsphase
PV-Jahresauftakt

8. MÄRZ

LTW BW

22. MÄRZ

LTW RP

6. SEPT.

LTW SA

20. SEPT.

LTW BE+MV

Jan.

Febr.

März

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

Steuerung

Verarbeitung Impulse Gliederungen und Themenkonferenzen/-hearings
Erstellung Paper Programmkonferenzen

Umfeld

Themenkonferenzen / -hearings

Partei

Leitfäden und Baukästen
für Vor-Ort-Kampagne

Vor Ort

Aktiv Zuhören: Tür-zu-Tür-Dialoge, um Alltagswissen der Menschen vor Ort zu sammeln

Diskutieren: Bürgerforen, um gemeinsam politische Ideen und Lösungen zu entwickeln

2027

BIS 18. FEBR.
Wahl BuPrä

FRÜHJAHR
LTW SL, SH, NRW, HB

Herbst
LTW NDS

NOV./DEZ.
Bundesparteitag

★
ANFANG JAN.
PV-Klausur

★
MAI/JUNI
Grundsatzkonvent

SEPT./OKT.
Antragsschluss BPT

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Steuerung

Beratung
Paper im PV

Finalisierung Paper

Finalisierung Programmtextwurf

Umfeld

Programmkonferenzen

Partei

Vor Ort

Anpacken: Lokale Initiativen zur konkreten Problemlösung vor Ort