

Entwurf eines Zeitplans

GE Aktivrente

Regierungsentwurf

	Zeitplan Regierungsentwurf
Kabinettsbeschluss über Reg.-Entwurf	15.10.25
Zuleitung Bundesrat	16.10.25
Beratung im BR-Finanzausschuss	06.11.25
1. Beratung BR	21.11.25 *Fv
Kabinettsbeschluss über Gegenäußerung	KW 48
BT-FA 1. Dg.	12.11.25 *Vb
Bundestag, 1. Lesung	13.11.25 *Eb
Anhörung, Beratung und abschließende Beratung im BT-Finanzausschuss	bis 03.12.25 **bAV
Bundestag, 2./3. Lesung	05.12.25
Beratung im BR-Finanzausschuss	--
2. Beratung Bundesrat	19.12.25 *Fv

*Fv: Fristverkürzungen BR

*Eb: Besonders eilbedürftig nach Art. 76 Abs. 2 GG

*Vb: Vorratsbeschluss

**bAV: Es ist ein beschleunigtes Verfahren im BT-FA – ggfs. mit Sondersitzungen – erforderlich